

Acta nº 1

FECHA: 20/03/2026	Hora: 17:00	Tiempo: 1 h
NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica 2 - Sistemas Distribuidos (Sockets TCP)	

TEMAS DE LA REUNIÓN	Arranque del proyecto, lectura del enunciado y organización del grupo.
ASISTENTES	Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio
MODERADOR	Daniel

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

	PERSONAS IMPLICADAS (RESPONSABLE EN NEGRITA)	CARGA REAL / PLANIFICADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN
--

	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO
Revisar requisitos heredados de la práctica 1.	Daniel y Sergio	Daniel	2 h
Definir arquitectura y protocolo cliente-servidor.	Daniel y Sergio	Sergio	2 h
Repartir tareas y fijar plan de trabajo.	Daniel y Sergio	Daniel, Sergio	1 h

Acta nº 2

FECHA: 27/03/2026	Hora: 18:00	Tiempo: 1 h 30 min
NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica 2 - Sistemas Distribuidos (Sockets TCP)	
TEMAS DE LA REUNIÓN	Diseño de la solución y definición del protocolo binario.	
ASISTENTES	Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio	
MODERADOR	Sergio	

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

	PERSONAS IMPLICADAS (RESPONSABLE EN NEGRITA)	CARGA REAL / PLANIFICADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Revisión del enunciado y de la práctica 1.	Daniel y Sergio	2 h / 2 h	100%
Diseño de la arquitectura del sistema.	Daniel y Sergio	2 h 15 / 2 h	100%
Reparto de trabajo y contenido de la memoria.	Daniel y Sergio	1 h / 1 h	100%

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES

Se fija el protocolo con cabecera de petición de 5 bytes y respuesta de 9 bytes.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO
Implementar accept(), hilos y lectura de mensajes en el servidor.	Daniel y Sergio	Daniel	4 h
Programar send_all/recv_all y la serialización de enteros y floats.	Daniel y Sergio	Sergio	3 h
Revisar la integración con claves.c y el uso del mutex.	Daniel y Sergio	Daniel	2 h

Acta nº 3

FECHA: 01/04/2026	Hora: 11:30	Tiempo: 1 h 30 min
NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica 2 - Sistemas Distribuidos (Sockets TCP)	

TEMAS DE LA REUNIÓN	Implementación del servidor TCP y validación del protocolo.
ASISTENTES	Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio
MODERADOR	Daniel

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

	PERSONAS IMPLICADAS (RESPONSABLE EN NEGRITA)	CARGA REAL / PLANIFICADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Servidor concurrente con accept() e hilos.	Daniel y Sergio	4 h 30 / 4 h	100%
Utilidades de envío, recepción y serialización.	Daniel y Sergio	3 h / 3 h	100%
Integración con claves.c y revisión del mutex.	Daniel y Sergio	2 h 15 / 2 h	95%

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
El servidor queda operativo; se apunta revisar logs y validaciones de error.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO
Implementar proxy-sock.c y conexión con IP_TUPLAS y PORT_TUPLAS.	Daniel y Sergio	Sergio	4 h
Construir mensajes y parsear la respuesta de get_value.	Daniel y Sergio	Daniel	4 h
Probar el flujo completo cliente- proxy-servidor.	Daniel y Sergio	Sergio	3 h

Acta nº 4

FECHA: 05/04/2026	Hora: 10:00	Tiempo: 1 h 20 min
NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica 2 - Sistemas Distribuidos (Sockets TCP)	

TEMAS DE LA REUNIÓN	Implementación del proxy y pruebas funcionales extremo a extremo.
ASISTENTES	Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio
MODERADOR	Sergio

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

	PERSONAS IMPLICADAS (RESPONSABLE EN NEGRITA)	CARGA REAL / PLANIFICADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Proxy TCP y lectura de variables de entorno.	Daniel y Sergio	4 h / 4 h	100%
Mensajes de todas las operaciones y lectura de respuestas.	Daniel y Sergio	4 h 30 / 4 h	100%
Pruebas completas y revisión de cierres de socket.	Daniel y Sergio	3 h 30 / 3 h	90%

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
Queda pendiente documentar mejor el flujo de una petición por conexión y reforzar los logs del servidor.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO
Añadir logs por tipo de petición y revisar errores del servidor.	Daniel y Sergio	Sergio	2 h
Preparar batería de pruebas funcionales y de concurrencia.	Daniel y Sergio	Daniel	3 h
Ajustar Makefile, memoria y diagrama del protocolo.	Daniel y Sergio	Daniel	4 h

Acta nº 5

FECHA: 10/04/2026	Hora: 16:00	Tiempo: 1 h 15 min
NOMBRE DEL PROYECTO	Práctica 2 - Sistemas Distribuidos (Sockets TCP)	

TEMAS DE LA REUNIÓN	Pruebas finales, documentación y preparación de la entrega.
ASISTENTES	Daniel Santos Méndez y Sergio Aladro Municio
MODERADOR	Daniel

SEGUIMIENTO Y CONTROL: ANÁLISIS DE DESVIACIONES EN LAS TAREAS PREVISTAS (EN LA REUNIÓN ANTERIOR). EN LA PRIMERA REUNIÓN, ESTA PARTE SE DEJA VACÍA

	PERSONAS IMPLICADAS (RESPONSABLE EN NEGRITA)	CARGA REAL / PLANIFICADA	GRADO DE CUMPLIMIENTO
Logs del servidor y revisión de validaciones.	Daniel y Sergio	2 h / 2 h	100%
Plan de pruebas y ejecución de casos funcionales.	Daniel y Sergio	3 h 15 / 3 h	100%
Ajuste de Makefile, memoria y empaquetado.	Daniel y Sergio	4 h 30 / 4 h	95%

COMENTARIOS Y OBSERVACIONES
El proyecto queda listo para la revisión final y el empaquetado definitivo.

TAREAS PREVISTAS PARA LA PRÓXIMA REUNIÓN

	PERSONAS IMPLICADAS	RESPONSABLE	CARGA DE TRABAJO
Comprobar compilación y ejecución en el entorno objetivo.	Daniel y Sergio	Sergio	1 h 30
Revisar el zip final y verificar todos los archivos.	Daniel y Sergio	Daniel	1 h 30
Realizar la subida final de la práctica.	Daniel y Sergio	Daniel y Sergio	30 min